



Bienvenidos al programa internacional de MBC Education y Travel & Education

Programa: CELTA DE VIGO 2026

A continuación, encontrarán el cronograma oficial con las fechas más importantes, procesos administrativos y etapas correspondientes al desarrollo del programa.

Es fundamental cumplir oportunamente con cada proceso y entrega documental para garantizar el correcto avance de la experiencia internacional.

CRONOGRAMA GENERAL

ETAPA DEL PROCESO	FECHAS	DESCRIPCIÓN
Inscripción y documentación	Julio 2026	Recepción y organización de documentos del programa
Confirmación de cupos	Agosto 2026	Validación administrativa y académica
Compra de tiquetes	Agosto - Septiembre 2026	Cotización aérea y emisión de vuelos
Pre salida	Septiembre 2026	Reunión informativa, recomendaciones y entrega de información importante
Permiso salida del país	Septiembre 2026	Gestión y validación de permisos para menores de edad
Viaje de ida	Octubre 2026	Salida oficial del grupo
Inicio del programa	Octubre 2026	Inicio de actividades deportivas y culturales
Finalización del programa	Octubre 2026	Cierre oficial de actividades



Transformamos Vidas

ETAPA DEL PROCESO	FECHAS	DESCRIPCIÓN
Regreso a Colombia	Octubre 2026	Retorno del grupo al país

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Todos los participantes deben entregar la documentación completa dentro de las fechas establecidas.
- Es indispensable encontrarse al día con los pagos correspondientes.
- Las fechas pueden presentar ajustes de acuerdo con procesos migratorios, aerolíneas o condiciones del programa.
- MBC Education realizará acompañamiento permanente durante cada etapa del proceso.